Semaine du 19 au 23 octobre 2026

Rendez-vous, sujets tendus et préparation de l'équipe · Direction Mstudio

Préparé par Djénéba · à jour le 17/10/2026 à 09:45 (heure d'Abidjan)

Prochaine échéance

Mar. 20 · 10h · Jury Next 15

4
Rendez-vous dans l'agenda
Lun. 19 → ven. 23

6
Échéances absentes de l'agenda
Tirées des comptes rendus

2
Conflits mardi 20
Jury / DSRV / point Ministère

4
Sujets tendus ou bloqués
Jury, budgets, DSRV, Sage

10
Actions sans responsable
sur 20 actions suivies

3
Décisions à trancher
avant lundi

À trancher avant lundi

- **Mardi 20 :** le jury (10h–15h au Ministère), la visite DSRV (matin) et le point « Ministère x Mstudio » (14h, petite salle) tombent en même temps. Qui va où ?
- **Documents des candidats :** les comptes rendus du 13/10 et du 15/10 se contredisent.
- **Intégration Sage :** aucun rendez-vous ni responsable. Qui la prend chez Yelema ?

Le programme de la semaine

Jour	Heure	Rendez-vous	Lieu	Statut	Remarque
Lun. 19	10:00–11:00	Jeko tech weekly	Petite salle + Meet	Dans l'agenda	
Lun. 19	11:00–12:30	Jeko pulse	Petite salle + Meet	Dans l'agenda	
Lun. 19	⟦heure à confirmer⟧	DSRV rencontre JOLI	⟦lieu à confirmer⟧	À confirmer	Planification portée par Leslie (CR 13/10)
Mar. 20	10:00–15:00	Jury Ivoire Tech Next 15	Ministère	Conflit / non bloqué	Pas bloqué dans l'agenda
Mar. 20	Matin	DSRV : introduction et visite	⟦à confirmer⟧	Conflit / non bloqué	Chevauche le jury
Mar. 20	14:00–14:45	Ministère x Mstudio (hebdo)	Petite salle + Meet	Conflit / non bloqué	Chevauche le jury (fin 15h)

Mer. 21	10:00–15:00	Jury Scale-Up	Ministère	Conflit / non bloqué	Pas bloqué dans l'agenda
Jeu. 22	⟦à confirmer⟧	Tournage vidéo des lauréats	⟦à confirmer⟧	À confirmer	Aucune confirmation trouvée
Ven. 23	09:00–10:30	Jeko huddle	Petite salle + Meet	Dans l'agenda	
Ven. 23	—	Fin de la visite DSRV en Côte d'Ivoire	—	Repère	
Semaine	⟦non fixé⟧	Revue BP + pricing Yelema avec Cédric	—	À confirmer	Ni date ni responsable
Ven. 30	—	Cérémonie officielle Next 15 / Scale-Up	—	Repère	Hors semaine, à anticiper

Source : agenda Google de la direction (tous calendriers, lu le 17/10) et comptes rendus « Assistant Réunions » du 12, 13 et 15/10.

Les sujets à préparer

Tendu

Jury Next 15 et Scale-Up

Mar. 20 et mer. 21, 10h–15h, Ministère

Deux comptes rendus se contredisent sur les documents des candidats, et personne n'est responsable de l'organisation de l'événement.

- Documents des candidats : le CR du 13/10 prévoit un mail à tous les candidats recevables (Kirane) ; le CR du 15/10 dit qu'aucun document ne sera demandé avant le pitch. À trancher.
- Responsable de l'organisation de l'événement à nommer : Tabitha et Alexia sont surchargées (CR 15/10).
- Liste des 30 candidats par programme, avec l'équilibre femmes-hommes et nationalités vérifié (vigilance du Ministère, CR 13/10).
- À vérifier : mail au jury envoyé, pièces du dossier ministériel, grilles et ordre de passage, contrat de confidentialité des jurés.
- Le point « Ministère x Mstudio » du mardi 14h chevauche le jury.

Sources : CR Ministère x Mstudio, 13/10 · CR Next 15 / Scale Up, 15/10 · CR Weekly Priority Meeting, 12/10 · Agenda de la direction

Tendu

Budgets Deal Room et Startup Lab

Arbitrage du Ministère attendu

Mstudio a posé un plancher ; le Ministère n'a pas encore tranché.

- Startup Lab : Mstudio a posé un montant plancher, en attente d'arbitrage du Ministère (montant dans la version interne).
- Le Ministère doit revenir avec une position ferme sur les budgets.
- À préparer : position de repli, ce que Mstudio ne fait pas sous le plancher, chiffrage de la Deal Room.

Sources : CR Ministère x Mstudio, 13/10

Tendu

Visite DSRV (Corée) avec Danaya

Du 17 au 23 octobre

Si Mstudio n'avance pas vite, DSRV peut chercher un autre partenaire local.

- Ordre fixé : JOLI lundi, introduction et visite mardi matin, puis le Ministère.
- Mardi matin, l'équipe est aussi au jury : désigner qui accompagne DSRV.
- Périmètre du partenariat à clarifier : simple consommation des API d'Anaïa ou dispositif plus large.
- Aucun pilote ivoirien identifié (piste PADCI) : arriver avec une ou deux propositions.
- Introductions possibles : Orange, MTN, Wave, Jara, Diego. Rendez-vous ministériel à organiser par Stéphane.

Sources : CR Danaya / DSRV, 13/10

Bloqué

Intégration Sage (SNPC x Yelema)

Aucun rendez-vous prévu

L'agent de relance des impayés pour SNPC attend la connexion à Sage pour lire les relevés clients. L'action n'a pas de responsable.

- Aucun rendez-vous Sage ou SNPC trouvé dans l'agenda (sept. à déc.) ni dans les mails.
- Quatre actions de la réunion du 15/10, toutes sans responsable : connexion à Sage, règles d'autonomie avec SNPC, démonstration commerciale, test de l'espace expert.
- Pour débloquer : nommer un responsable technique, organiser une séance avec l'informatique de SNPC (version de Sage, accès aux données, interlocuteur ⟦à confirmer⟧), puis revoir SNPC sur les règles d'autonomie.

Sources : CR SNPC, 15/10 · Agenda de la direction (01/09–31/12) · Gmail, recherche « Sage »

À caler

BP et pricing Yelema

Revue avec Cédric, semaine du 19/10

La section Acquisition reste le point le plus sensible avant la finalisation.

- Section Acquisition à finaliser : Leslie.
- Budget tech de 1 000 $/mois validé par Aude (outils indispensables ≈ 650 $/mois).
- Revue avec Cédric : ni date, ni responsable.

Sources : CR BP + Pricing Yelema, 15/10

Qui doit quoi

Sujet	Action	Responsable	Échéance	Statut
Jury	Trancher : demander ou non des documents aux candidats	Leslie, Kirane	Avant lun. 19	À trancher
Jury	Nommer un responsable de l'organisation de l'événement	⟦non assigné⟧	Avant mar. 20	Sans responsable
Jury	Liste des 30 candidats par programme, équilibre vérifié	Kirane, Alexia	Avant mar. 20	Statut inconnu
Jury	Mail type envoyé au jury	Kirane	Prévu le 15/10	Statut inconnu
Jury	Pièces administratives du dossier ministériel	Kirane	Avant mar. 20	Statut inconnu
Jury	Décaler ou annuler le point Ministère du mar. 20 à 14h	Leslie (organisatrice)	Avant mar. 20	À trancher
Budget	Position de repli Startup Lab et chiffrage Deal Room	⟦non assigné⟧	Avant l'arbitrage	Sans responsable
DSRV	Réunion avec JOLI le lundi	Leslie	Lun. 19	Statut inconnu
DSRV	Qui accompagne DSRV mardi matin (jury en parallèle)	⟦non assigné⟧	Avant mar. 20	Sans responsable
DSRV	Une ou deux propositions de pilote ivoirien	⟦non assigné⟧	Avant mar. 20	Sans responsable
DSRV	Rendez-vous avec le Ministère de la Transition numérique	Stéphane, à la demande de Leslie	Semaine du 19	Statut inconnu
Lauréats	Tournage du jeu. 22 : prestataire, lieu, autorisations d'image	⟦non assigné⟧	Avant jeu. 22	Sans responsable

Sage	Finaliser la connexion à Sage	⟦non assigné⟧	—	Sans responsable
Sage	Règles d'autonomie de l'agent avec SNPC	⟦non assigné⟧	—	Sans responsable
Sage	Démonstration commerciale	⟦non assigné⟧	—	Sans responsable
Sage	Tester l'espace expert	⟦non assigné⟧	—	Sans responsable
BP Yelema	Finaliser la section Acquisition	Leslie	Avant la revue	Statut inconnu
BP Yelema	Caler la revue avec Cédric	⟦non assigné⟧	Semaine du 19	Sans responsable
Suivi 12/10	Partenaire technique : point de clarification	Cédric	Prévu le 12/10	Statut inconnu
Suivi 12/10	Arbitrage d'un financement (portefeuille)	Aude	—	Statut inconnu

« Statut inconnu » : l'action figure dans un compte rendu, mais je n'ai trouvé aucune trace de sa réalisation dans les mails ni dans l'agenda.

Ce que Djénéba peut préparer, sur votre accord

- Blocs « Jury Next 15 » et « Jury Scale-Up » dans l'agenda (mar. 20 et mer. 21, 10h–15h).
- Deux créneaux pour la revue BP + pricing avec Cédric, hors jury.
- Invitation à SNPC pour la séance technique Sage, une fois le responsable désigné.
- Message à l'équipe avec un responsable par action.

Rien n'est créé, envoyé ni décalé sans votre validation.

Document interne Mstudio, à ne pas diffuser hors de l'entreprise. Version en ligne : les montants et les noms des interlocuteurs extérieurs sont retirés. Établi le 17/10/2026 à 09:30 (heure d'Abidjan) par Djénéba à partir de l'agenda, de Gmail et de la mémoire de l'entreprise. Ce qui n'a pas pu être vérifié est marqué ⟦à confirmer⟧.